

附件 2

番禺区“十三五”规划编制工作时间进度表

序号	主要工作安排	完成时间	牵头部门
一、	区“十三五”规划纲要（2014 年 9 月-2016 年 2 月）		
1	制定并提请区政府审定区“十三五”规划编制工作方案，组建区“十三五”规划编制工作领导小组和区“十三五”规划纲要起草小组，筹建规划专家评审委员会，全面部署启动“十三五”规划编制工作。	2014 年 10 月底前	区发展改革局
2	开展区“十三五”规划前期调研，组织相关部门、各镇街研究提出拟纳入区“十三五”规划纲要的重点事项。	2014 年 11 月底前	
3	研究提出基本思路，并报区委、区政府。	2015 年 3 月底前	
4	起草形成区“十三五”规划纲要征求意见稿。	2015 年 7 月底前	
5	将规划纲要征求意见稿广泛征求各镇街、各部门意见，同时加强与区人大的沟通，组织专家进行深入论证，与市规划纲要进行衔接。	2015 年 8 月底前	
6	形成规划纲要送审稿，并报区委、区政府审定。	2015 年 10 月底前	
7	将规划纲要草案提请区人大审议。	2016 年 2 月底前	区政府办
二、	区专项规划（2014 年 10 月-2016 年 6 月）		
1	在深入调研的基础上起草规划提纲。	2014 年 12 月底前	各专项规划编制部门
2	形成专项规划稿，经征求相关部门和镇街意见，并进行专家论证后，修改完善形成送审稿。	2015 年 12 月底前	
3	专项规划报区政府审定印发。	2016 年 6 月底前	

